

## 6. Развитие материально-технической базы университета

Ответственный – проректор по капитальному строительству и инфраструктуре (КС и И) А. В. Суворов

№ п/п	Мероприятие	Ответственные	Срок	Результат и/или измеримый показатель	Контроль	Примерные затраты (тыс. р.)
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Разработка и согласование проектной документации на капитальный ремонт помещений подвала общежития № 4 с целью восстановления стрелкового тира	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	До 15 марта	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	494,0 ст. 226 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.2	Разработка проектной и рабочей документации для капитального ремонта системы автоматического пожаротушения, а также систем безопасности (пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) в отдельных помещениях здания учебного корпуса	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	До 30 марта	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	1700,0 ст. 226 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.3	Текущий ремонт кабинетов Б2-79, Б2-81, Б2-101, Б2-103, Б2-105, Б2-107 в здании учебный корпус	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Январь	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	2036,6 ст. 225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.4	Текущий ремонт кабинетов Б2-87, Б4-16, Б2-6, Б4-17 в здании учебный корпус	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Январь	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	1140,8 ст. 225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
1	2	3	4	5	6	7

6.5	Капитальный ремонт помещений подвала № 1,12-17 (под прачечную) и текущий ремонт отдельных помещений 1, 2 этажей, участков фасада и входной группы здания учебный корпус №3	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	До 30 мая	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	2300,0 ст. 225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.6	Капитальный ремонт системы пожаротушения и пожарной сигнализации в помещениях центрального склада, книгохранилища здания учебного корпуса 1 этап (при наличии бюджетного финансирования)	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Август	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	3939,0 ст.225 ФБ 2061,0 ст. 225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.7	Капитальный ремонт помещений 4-го этажа общежития № 3 (2 этап)	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	До 15 августа	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	4500,0 ст. 225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.8	Капитальный ремонт помещений 8 и 9 этажей блок А в общежитии №5	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	До 20 августа	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	9100,0 ст. 225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.9	Капитальный ремонт кровли здания общежития №5	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	До 25 июля	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	2100,0 ст. 225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>

6.10	Капитальный ремонт 3-х санузлов в здании учебного корпуса	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Июль	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	2600,0 ст. 225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.11	Капитальный ремонт (реконструкция) пирса на базе Исеть с заменой части опорных свай на понтоны (проектные работы и строительно-монтажные работы)	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Август	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	300,0 ст.226 ВБ 5200,0 ст.225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.12	Текущий ремонт цоколя +( замена основания и участка асфальтового покрытия), устройство остекленной входной группы в подвал здания учебно- геодезической базы Исеть	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Август	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	420,0 ст.225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.13	Устройство забора по периметру санитарной зоны скважины и текущий ремонт будки скважины на территории учебно-геодезической базы Исеть	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Август	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	250,0 ст.225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.14	Капитальный ремонт помещения большого игрового зала в здании Спорткомплекса (ул. Колмогорова,70)	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Июль	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	6100,0 ст.225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И

1	2	3	4	5	6	7
6.15	Капитальный ремонт помещения №27 (беговой дорожки) здания Спорткомплекса кафедры «Физвоспитание» <b>(при наличии дополнительного бюджетного финансирования)</b>	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Август	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	4100,0 ст.225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.16	Капитальный ремонт помещений подвала общежития №4 с целью восстановления стрелкового тира 1 этап <b>(при наличии достаточной экономии на торгах)</b>	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Октябрь	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	5000,0 ст.225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.17	Капитальный ремонт помещений пищеблока здания столовой (2 этап) <b>(при наличии дополнительного бюджетного финансирования или достаточной экономии на торгах)</b>	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Август	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	8000,0 ст.225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.18	Текущий ремонт мультимедийных аудиторий Б4-71, Б4-65, Б4-61, Б2-51 в здании учебный корпуса <b>(при наличии дополнительного бюджетного финансирования)</b>	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Август	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	3520,0 ст.225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И

1	2	3	4	5	6	7
6.19	Текущий ремонт аудиторий Б1-3, Б1-5 в здании учебный корпус <b>(при наличии дополнительного бюджетного финансирования)</b>	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Август	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	1680,0 ст.225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.20	Замена двух трансформаторов в РП-406 мощностью 630 кВА	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре	Май	Акты приемки работ	Информация на ректорском совещании	1574,2 ст.225 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.21	Регистрация прав оперативного управления на инженерные сети: 1. Кабельная линия 0,4 кВ от ТП-4075 (РЗ, Р12) до ул. Одиарка, 1а; 2. Трансформаторная подстанция (объект незавершенного строительства), литера П, ул. Колмогорова, д. 66; 3. Блок А (объект незавершенного строительства), ул. Колмогорова, 66, литера А.	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре, главный бухгалтер, УПОП	В течение года	Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную, государственную регистрацию	Информация на ректорском совещании	60,0 ст.226 ВБ ЦФО – проректор по КС и И
6.22	Приобретение здания, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, улица Щербакова, дом 2 с прилегающим земельным участком	Проректор по капитальному строительству и инфраструктуре, главный бухгалтер, УПОП	В течение года	Получение выписок из ЕГРН о регистрации прав	Информация на ректорском совещании	7000,0 ст.310 ВБ ЦФО – проректор по КС и И

1	2	3	4	5	6	7
6.23	Регистрация прав (гос. пошлина) здания и земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Златоуст, улица Щербакова, дом 2	Управление инфраструктуры	В течение года	Получение выписок из ЕГРН о регистрации прав	Информация на ректорском совещании	44,0 ст. 290 ВБ ЦФО – проректор по КС и И

Необходимое финансирование в 2019 году (тыс. р.)				
Статья	ЦФО	ФБ	ВБ	Всего
225	Проректор по КС и И	3 939	61 682,6	65 621,6
226	Проректор по КС и И	0	2 554,0	2 554,0
290	Проректор по КС и И	0	44,0	44,0
310	Проректор по КС и И	0	7000,0	7000,0
<b>ИТОГО:</b>		3 939	71 280,6	75 219,6