
Б1.В.18 Организация, планирование и управление

строительством мостов и транспортных тоннелей

Форма обучения

Объем дисциплины (модуля)

очная

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану

    в том числе:

144

    аудиторные занятия 32

    самостоятельная работа 76

    часов на контроль 36

Промежуточная аттестация и формы

контроля:

экзамен 9 РГР

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний по организации строительства мостов и тоннелей, а так же о

структуре и методах управления мосто-и тоннелестроительными организациями.

Задачи дисциплины: изучение общих положений организации строительного производства искусственных сооружений на

транспорте; производства работ, проектирования и производственных технологий организации строительства мостов и

тоннелей; методов планирования, организации работ и управления человеческими ресурсами в мостостроительных

организациях; охраны труда, техники безопасности и защиты окружающей среды при организации строительства

транспортных сооружений.

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Особенности функционирования организаций мосто- и туннелестроения

Раздел 2. Планирование строительства мостов

Раздел 3. Организация строительства мостов

Раздел 4. Управление строительством мостов


