
Б1.В.13 Управление проектами в строительстве
Объем дисциплины (модуля) 4 ЗЕТ (144 час)

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания по основным направлениям в системе планирования

проектов и процессов их реализации в строительной сфере, а также формирование методических основ управления

рисками проектов и оценки эффективности строительных проектов.

Задачи освоения дисциплины: формирование целей, задач и оценка результатов строительных проектов; анализ технико-

экономических показателей объектов строительно-монтажных работ; оценка и использование потенциала строительной

организации для решения управленческих задач; разработка концепции проекта и стратегии управления ресурсами

организации на основе декомпозиции проекта и выбор оптимальных управленческих решений в управлении операционной

проектной деятельности строительной организации, реализующие инвестиционный проект; разработка мероприятий по

снижению рисков при управлении строительными проектами.

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

УК-11: Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному

поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

УК-11.3: Идентифицирует и оценивает коррупционные риски в области профессиональной деятельности,

анализирует документы, определяющие практику противодействия терроризму, экстремизму и коррупционному

поведению в профессиональной деятельности и имеет навык их применения

ПК-2.3: Способен использовать потенциал строительной организации для решения управленческих задач

ПК-2.3.1: Осуществляет организацию и контроль разработки экономических планов строительного производства и

рационального использования трудовых ресурсов

ПК-2.3.2: Составляет технико-экономическое обоснование вариантов организационно-технологических,

технических и управленческих решений

ПК-2.3.3: Разрабатывает мероприятия, корректирующие негативные отклонения от плановых и сметных лимитов

ПК-2.2: Способен анализировать экономическую информацию при формировании стоимости строительно-

монтажных работ

ПК-2.2.2: Собирает и анализирует предложения на рынках труда, материально-технических ресурсов, субподрядных

работ и услуг

ПК-2.1: Способен анализировать фактическое выполнение плановых показателей в строительной организации

ПК-2.1.2: Анализирует исходные технико-экономические показатели объекта строительно-монтажных работ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основы управления проектами

Раздел 2. Руководство проектами как особый вид управления

Раздел 3. Управление проектами

Раздел 4. Управление временем проекта

Раздел 5. Маркетинг проекта

Раздел 6. Организационные структуры управления проектами

Раздел 7. Управление командой проекта

Раздел 8. Управление финансами проекта

Раздел 9. Проектное финансирование и управление рисками проектов

Раздел 10. Завершение проекта и роспуск команды


